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1. Общие положения. 

 

I.I. Метод определения стоимости на основе оценки выделенных ресурсов затрат 

труда, потребности в строительных машинах, материалах, изделиях и 

конструкциях, может использоваться всеми участниками инвестиционного 

процесса - заказчиками  строительства, проектными и подрядными организациями 

независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности.  

Применение этого метода допускается на всех стадиях разработки проектной 

документации для строительства; технико - экономических обоснований (ТЭО) 

реализации инвестиционного проекта,  проектов (эскизных проектов) и рабочей 

документации (РД). 

1.2.Метод распространяется на строительные, специальные строительные и 

монтажные работы. 

Метод является рекомендательным и не исключает возможности применения по 

усмотрению пользователя других методов составления ресурсных смет. 

1.3.Наиболее эффективное применение метода может быть обеспечено при 

использовании компьютерной техники и программных средств, разработанных для 

различных типов ЭВМ. При этом в автоматизированные системы вводится вся 

дополнительная нормативная база, готовящаяся в настоящее время и в перспективе с 

целью развития и расширения ресурсного метода. 

1.4.Для определения сметной стоимости работ ресурсным методом 

рекомендуется применять формы локальной ресурсной ведомости и локального  

расчета, приведенные в приложениях 1и 2 к настоящим Методическим 

рекомендациям. Может применяться также и унифицированная форма  №4 локального  

расчета, приведенная в приложении 3. Допускается применение и других форм, более 

удобных для пользователя. 

Ресурсы, на основе оценки которых определяется  стоимость соответствующих 

работ, выделяются, как правило, в суммарном виде по зданию (сооружению) в целом. 

Возможно их суммирование также и по каждому из разделов локальной ресурсной 

сметы. 

В необходимых случаях производится суммирование ресурсов и при 

определении стоимости работ, подлежащих выполнению соответствующим 

субподрядчиком. 

1.5. В качестве исходных данных для определения прямых затрат в локальных 

ресурсных расчетах выделяются следующие ресурсные показатели:  

данные о трудоемкости работ ( в чел. часах) для определения размеров основной 

заработной платы рабочих, выполняющих соответствующие работы и обслуживающих 

строительные машины; 

данные о времени использования строительных машин (в маш -  часах); 

данные о расходе материалов, изделий (деталей) и конструкций (в принятых 

физических единицах измерения, куб. м., кв. м., тн. и пр. ). 

В составе последних данных выделяются такие данные как: 
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расход ресурсов на транспортировку материалов, изделий и конструкций от 

поставщика до приобъектного склада  подрядчика; 

масса строительных материалов, изделий (деталей) и конструкций.. 

1.6.Оценку выделенных ресурсов при определении стоимости рекомендуется 

производить в текущем уровне цен. 

1.7. Для выделения ресурсных показателей могут на равноправной основе 

использоваться: 

1.7.1. Проектные материалы в составе проектов, эскизных проектов, рабочей 

документации: 

ведомости потребности материалов (ВМ) и сводные ведомости  потребности 

материалов (СВМ), составляемые раздельно на конструкции, изделия и детали 

(спецификации) и на остальные строительные материалы. необходимые для 

производcтва строительных, специальных  и монтажных работ; 

данные о затратах труда рабочих и времени использования строительных машин, 

приводимые в разделе проекта «Организация строительства» (в проекте организации 

строительства - ПОС  или в проекте производства работ -  ППР). 

1.7.2. Общие производственные нормы расхода материалов (ОПНРМ), 

применение которых предусматривается различными программными комплексами, а 

также ведомственные и местные производственные нормы расхода материалов, 

применяемые для конкретных подрядчиков и заказчиков; 

1.7.3.Нормативная (нормативно-информационная) база: 

-введение в действие в качестве рекомендуемых нормативов ЭСН (норм) на 

строительные работы (КМК 4.02.96) с применением компьютерной техники по 

программным комплексам  АВС-4РС.(версии 3-6 и выше) «QURQIYMATASOS», «TN 

Qurilih» и др.  

Сборники ресурсных  норм (РСН) на монтаж оборудования и специальные 

строительные работы. 

Сборники ресурсных нормативов на объекты производственного назначения, 

подлежащие разработке по отдельным видам строительства (транспортное, 

энергетическое и т.п.) с учетом в них отраслевой специфики и применение в 

укрупненном виде на стадии разработки проектов (эскизных проектов) и даже в 

составе предпроектных проработок. 

Собственная нормативная база пользователя. 

Ресурсные показатели, полученные из различных источников, могут 

сопоставляться, и выбранный вариант, наиболее приемлемый по мнению 

пользователя, применяется в ресурсном  расчете    для определения стоимости работ. 

1.8. Внедрение ресурсного метода рекомендуется начинать  на стадии 

разработки рабочей документации. По мере разработки и внедрения в действие 

укрупненных ресурсных нормативов появится возможность его внедрения и на  

ранних стадиях проектирования, и при предпроектных проработках. 

1.9. В настоящей методике приводятся общие рекомендации и направления 

применения ресурсного метода. Внедрение его- процесс творческий и зависит от вида 

строительства или вида  работ (особенно по специальным строительным работам), 

условий строительства, а также от сложившихся взаимоотношений между 

участниками инвестиционного процесса. 

 

            2. Порядок выделения ресурсных показателей  

                на строительные и специальные строительные работы. 



 

2.1.Для определения прямых затрат в локальных ресурсных расчетах  на 

строительные и специальные строительные работы рекомендуется предварительно 

составлять локальную ресурсную ведомость, в которой выделяются ресурсные 

показатели. Они принимаются из имеющихся ресурсных нормативов и заносятся в 

соответствующие графы ведомости №5, (приложение 1): 

в графу 2 «Шифр, номера нормативов и коды ресурсов»-шифр применяемого 

ресурсного норматива и коды соответствующих ресурсов; 

в графу 3 «Наименование работ и  затрат, характеристика оборудования и его и 

его масса» - виды работ и затрат, а вслед за каждым из видов – наименование ресурсов 

в следующей последовательности; затраты труда рабочих строителей, затраты труда 

рабочих, занятых управлением строительных машин, наименования используемых 

строительных машин,( в т.ч. прочие машины), виды применяемых материальных 

ресурсов ( в т.ч. прочие материалы); 

в графу 4 « Единица измерения» -единицы измерения работ и ресурсов; 

в графу 5 « Количество на единицу измерения» - расходы ресурсов на единицу 

измерения того вида работ,  к которому они относятся; 

в графу 6 « Количество по проектным данным» - объем работ против 

наименования соответствующего вида работ, принимаемый по проектным данным, а 

против наименования соответствующих ресурсов – их количество, подсчитанное как 

произведение удельного расхода на объем работ. 

Все ресурсные показатели, принимаемые из ресурсных нормативов, 

применяются со всеми поправками (коэффициентами), которые приведены в 

технических частях соответствующих сборников и в общих положениях по 

применению КМК 4.02.96 или в «Общих положениях» к другим ресурсным 

нормативам. 

Показатели по прочим машинам и прочим материалам принимаются обычно так, 

как они представлены в используемых нормативах. 

2.2.Локальную ресурсную ведомость рекомендуется выдавать пользователю на 

магнитных носителях, т.е. не обязательно в распечатанном виде. В целях контроля за 

правильностью формирования набора ресурсных показателей ведомость может 

распечатываться в ограниченном количестве (контрольная распечатка) в соответствии 

с условиями заключенного договора с проектной организацией. Такой подход 

необходим не только для экономного расходования бумаги и для перехода на 

взаимоотношения по безбумажной технологии, но также и в связи с тем, что одним из 

основных принципов в ресурсном методе является проведение оценки всех ресурсных 

показателей лишь после предварительного суммирования их по признаку 

однородности. 

2.3.Суммирование ресурсных показателей  производится по желанию 

пользователя либо в целом по объекту (зданию, сооружению), либо по 

соответствующим разделам локальной ресурсной ведомости ( расчеты). 

Рекомендуется суммирование показателей фиксировать в следующей 

последовательности: 

          Трудовые ресурсы 

          Затраты труда рабочих строителей – чел./час. 

          Затраты труда машинистов – чел/час. 

         Строительные машины 

070 149       Бульдозер мощностью –          маш/час. 



_________________________________________5 

                                                                              

          Прочие машины                  сум 

          Материальные ресурсы 

408 –9040   Песок природный                     куб.м. 

__________Транспортные  затраты            сум________________________________ 

                                                                           

          Прочие материалы                    сум  

 

В отдельной графе против наименований строительных машин и материальных 

ресурсов проставляются соответствующие коды ресурсов, приводимые в применяемых 

нормативах. 

2.4. Пример составления локальной ресурсной ведомости с применением КМК – 

4.02.96 приведен в приложении №1. В нем суммирование произведено в целом по 

зданию. При этом позиции 5-7-суммированных показателей по строительным 

машинам, полученные путем расчета на основе нормативов и помеченные сноской-

звездочкой, в соответствии с решением пользователя агрегируются на применение 

одного вида крана ( в примере решено применять кран на автомобильном ходу). 

2.5.Допускается выделение и суммирование ресурсных показателей производить 

непосредственно в составе локального ресурсного расчета, составляемого по форме 

№4 (приложение №3), с заполнением граф 1-5. При этом в графе 3 ( с правой стороны 

ее через тире) проставляются данные по расходу ресурсов на единицу измерения 

соответствующего вида работ или затрат. 

2.6. По отдельным строительным работам (санитарно-технические по наружным 

сетям, электромонтажные и др.), специальным строительным работам рекомендуется 

пользоваться сборниками РСН. Применение этих нормативов в принципе аналогично 

использованию КМК 4.02.96, а отдельные особенности применения содержатся в 

технических частях соответствующих сборников. 

2.7.Показатели по материальным ресурсам, полученные путем подсчета на 

основе соответствующей нормативной базы, сопоставляются с данными, 

приведенными в составе проектных материалов ,в ведомостях потребности материалов 

(РМО и сводной ведомости СВМ), с соответствующей корректировкой, а по решению 

пользователя -принимаются сразу на ВМ и СВМ. 

Соответственно ресурсные показатели по строительным машинам могут 

приниматься по данным из раздела проекта « Организация строительства». 

 

                   3. Порядок выделения ресурсных показателей для смет 

                          на монтажные работы (монтаж оборудования). 

 

3.1. Порядок выделения ресурсных показателей для расчетов на монтажные 

работы (монтаж оборудования) в сущности почти не отличается от приведенного в 

разделе 2 настоящих «Методических рекомендаций». Выделяются те же и в той же 

последовательности показатели, принимаемые из ресурсных нормативов на 

монтажные работы. При этом рекомендуется пользоваться специально 

разработанными и разрабатываемыми сборниками РСН на монтажные работы и  

«Общими положениями» о применении этих нормативов.   
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Одной из особенностей выделения ресурсных показателей для монтажных работ 

является учет в составе материальных ресурсов расхода электрической энергии на 

индивидуальное испытание оборудования. 

3.2.Рекомендуется при относительно большой номенклатуре монтажных работ 

на объекте составлять локальную ресурсную ведомость по форме, приведенной в 

приложении №1,а в других случаях можно использовать сразу форму локального 

сметного расчета, приведенную в приложении №3. 

3.3.Примеры составления локальных ресурсных расчетов на монтажные работы 

с применением сборников РСН приведены в приложении №5. 

 

                         4. Оценка ресурсных показателей с составлением 

                                      локальных ресурсных расчетов. 

 

4.1При определении сметных прямых затрат оценке подлежат суммарные 

ресурсные показатели, приведенные в локальной ресурсной ведомости ( в зависимости 

от выбора пользователя либо по итогу объекта в целом, либо по объекту в целом и 

также по соответствующим разделам), с составлением локальных ресурсных расчетов        

по форме №4а (приложение №2 ). При этом графы 1-5 заполняются путем перенесения 

итоговых данных из формы №5. 

При использовании унифицированной формы №4 (приложение 3) оцениваются 

итоговые данные. 

4.2.При составлении по формам №4 и № 4а расчетов для инвестора 

рекомендуется определять стоимость в текущем ( прогнозируемом) уровне ( графа 8 и 

9) 

 При этом целесообразно использовать информацию региональных центров по 

ценообразованию в строительстве, получаемую на основе данных подрядных 

строительно-монтажных организаций. 

4.3.Оценка итоговых данных по трудовым ресурсам производится: 

в текущем (прогнозируемом) уровне – на основе фактически сложившейся в 

соответствующей подрядной организации средней заработной платы работников, 

занятых на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах, но не выше 

установленной нормируемой величины средств на оплату труда, относимой на 

себестоимость продукции (работ, услуг); 

          в текущем (прогнозируемом) уровне – на основе информации о текущих ценах 

на эксплуатацию машин, для определения которых могут быть использованы 

«Рекомендации по разработке и применению планово-расчетных цен на эксплуатацию 

строительных машин». 

4.4.При использовании КМК 4.02.96 где данные по прочим машинам приведены 

в сумах, для перехода к текущему (прогнозируемому) уровню цен при составлении 

расчетов стартовой или договорной цены следует применять 5-10% от стоимости 

основных машин, или по среднему уровню сложившихся цен. 

4.5.Оценка материальных ресурсов производится: 

-в текущем уровне по фактической стоимости материалов, изделий и 

конструкций с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов. 
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  При этом цены на материальные ресурсы определяются по данным поставщиков 

этих ресурсов и расходов подрядных организаций за доставку до приобъектных 

складов. 

Форма ведомости текущих расчетных  цен на материалы, изделия и конструкции 

может быть различной, но рекомендуется ее составлять по элементам затрат  

(отпускная цена, заготовительно-складские расходы, транспортные расходы и др.). 

Рекомендуемая форма этой ведомости приведена в приложении №6. 

При использовании КМК 4.02.96, где данные по прочим материалам приведены 

в сумах, для перехода к текущему (прогнозируемому) уровню цен при составлении 

расчетов стартовой или договорной цены следует принимать 5-10% от стоимости 

основных материалов, или по среднему сложившемуся уровню. 

4.6.Подрядным строительно-монтажным организациям рекомендуется 

отслеживать и формировать текущие расчетные цены на материалы, изделия и 

конструкции с составлением ведомостей по разделам и в зависимости от вида франко, 

а также от того, по какой транспортной схеме завозятся материальные ресурсы  сразу 

на стройплощадки или с промежуточным складированием. Во втором случае 

транспортные расходы могут быть разделены по двум графам; в одной  показываются 

расходы от завода изготовителя до склада подрядчика, в другой – от склада 

подрядчика до стройплощадки на 1 км доставки. 

 В аналогичном виде ведутся ведомости для специализированного строительства 

и для построечных цен, формируемых для отдельных крупных строек. 

Вместе с ведомостями текущих  цен на материалы, изделия и конструкции 

постоянно сохраняются калькуляции (расчеты) по соответствующим видам 

материальных ресурсов с тем, чтобы в процессе прогнозирования текущих  уровней 

цен вносить соответствующие поправки, учитывающие поправки и изменения 

ценовых параметров.  

4.7.При необходимости из  стоимости объекта могут быть выделены 

транспортные расходы. 

 

5. Накладные расходы и прибыль в локальных 

    сметах,  составляемых ресурсным методом 

 

5.1. При определении величины накладных расходов в составе локальных 

расчетов необходимо руководствоваться Методическими рекомендациями по расчету 

величины накладных расходов при определении стоимости строительной продукции, 

утвержденным и приказом Госархитектстроя  от 2.04.2001г. № 17. 

5.2. Определение величины  прибыли  в локальных ресурсных сметах 

производится в порядке, предусмотренном Методическими рекомендациями по 

определению величины  прибыли при формировании цен на строительную продукцию, 

утвержденными приказом Госархитекстроя от _10.12.03__________ №___72_ . 
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        Приложение №1 

Форма №5 

 

 

 

 

 

 

Электроснабжение линии автоблокировки 

 (наименование стройки) 

 

 

 

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 

на строительные работы по зданию трансформаторной подстанции (вариант с блоками 

питания и трансформаторами 2х630 +1х250 кВа ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

( наименование работ и затрат наименование объекта ) 

Основание ; чертежи ;№№_______ 

 

                                                                       

28 “ Затраты труда машинистов чел./ч. 10,30 

 

                                                                        9 

   

Раздел 7. Стены наружные 

   

30.  КМК 4.02-

96 (КМК-

96) 8-15-

1,табл.1 (к-

0,9) 

Кладка стен из 

пустотелого кирпича с 

облицовкой лицевым 

силикатным кирпичом при 

высоте этажа до 4 м 

 

1 куб.м 

кладки 

 67,10 

На 

ед. 

Шифр, но-мера 

нор-мативов и 

коды ре-сурсов 

Наименование работ и затрат, 

характеристика оборудования и его 

масса 

Единица 

намерен

ия 

Количество 

На ед.изме-рения Попроект—

ным данным 

1 2 3 4 5 6 

27 КМК 4.02-96 

(КМК-96) 1-85-

1 

Планировка площадей  

Бульдозером мощьностью до 59 (80) 

1000 куб.м. кВт (л.с.) 

1000 

куб.м 

грунта 

 0,52 

29 070148 Бульдозер 59 (80) кВт (л.с.) маш /час 10,30      5,36 

1 2 3 4 5 6 



30.1 КМК 4.02-

96 (КМК-

96) 8-15-1, 

табл.1 (к-

0,9) 

Затраты труда рабочих-

строителей 0,9х6,41 

Чел/ч 5,77 118,80 

30,2

. 

--- Затраты труда машинистов 

0,9х0,56 

- 0,50 33,60 

30,3 -- Прочие машины Руб 1.70 114,00 

30.4

. 

402-0013 Раствор готовый 

кладочный тяжелый 

цементно-известковый, 

марки 50 

Куб.м 0,29 15,43 

30.5 404-9032 Кирпич пустотелый 1000  шт 0,21 14,09 

30.6 404-9034 Кирпич силикатный 

лицевой 

- 0,175 11,74 

30.7 - Прочие материалы Сум 0,23 15,43 

  (в т.ч.транспортные 

расходы) 

Сум (0,04) 12,68 

  Раздел 11.Кровля    

40. КМК 4.02-

9: (КМК-

96) 12-17-

1,тех.ч.р.3 

(к-1,02) 

Устройство 

выравнивающей 

цементной стяжки 

толщиной 15 см 

100 кв.м. 

стяжки 

1,27 

 

 

 

40.1  Затраты труда рабочих 

строителей 

Чел.ч. 24.30 30,86 

40.2 - Затраты труда машинистов - 2,91 3,70 

40.3 - Прочие машины 8,84х1,02 сум 9,02, 11,45 

40.4 402-9071 Раствор готовый 

кладочный тяжелый 

цементный,марки 50 

Куб.м 1,53 1,94 

40.5 408-9040 Песок природный для 

строительных работ 

- 3,06 3,89 

40.6 - Прочие материалы (в т.ч. 

транспортные расходы) 

сум (0,34) (0,43) 

 

 

 

45. 

 

 

КМК 4.02.-

96 (КМК-

96) 10-23-2 

Раздел 12. Двери 

 

Установка наружных и 

внутренних дверных 

блоков в каменных стенах 

площадью 100 кв.м 

проема более 3 кв.м 

 

 

100  

кв.м.проема 

  

 

0,1о6 

45.1 - Затраты труда рабочих-

строителей 

Чел/ч 80,10, 8,49 

45.2  Затраты труда 

машинистов 

- 11,69 1,24 

45.3 021243 Кран на гусенечном ходу 

до 16 т 

Маш/ч 5,95 0,63 



45.4  Прочие машины Сум 17,42 1,85 

45.5 102--111 Доски обрезные 111 сорта 

толщ.25 мм 

Куб.м 0,07 0,01 

45.6 202-9057 Блоки дверные ДН-24-

15Щ (1 шт) ДН-24-19Щ (2 

шт) 

Кв.м 100,00 10,60 

45.7 610-1042 Толь гидроизоляционный 

ТГ-350 

Кв.м 100,00 10,60 

45.8  Прочие материалы (в 

т.ч.транспортные 

расходы) 

Сум 65,00 

26,56 

6,89 

2,82 

  Раздел 14. Полы    

55. КМК 4.02-

96  (КМК-

96) 11-17-2 

Устройство покрытий 

мозаичных толщиной 20 

мм без  рисунка. 

100 кв.м 

покрытия 

 0.92 

55.1  Затраты труда рабочих 

строителей 

Чел/ч 157,00 144,44 

55.2 - Затраты труда 

машинистов 

Чел/ч 4,25 3,90 

55.3  Прочие машины Сум 12,90 11,87 

  

55.4 402-9021 Раствор декоративный  с 

каменной крошкой) 

Куб.м 2,04 1,89 

55.5 408-9040 Песок природный 

строительный 

Сум 3,06 2,82 

55.6  Прочие материалы (в 

т.ч.транспортные расходы) 

Сум 2,06 1,90 

  Раздел 15. Внутренняя 

отделка 

   

61. КМК 

4.02-96   

(КМК-96) 

15-165-8 

Улучшенная окраска 

колером масляным 

разбавленным по 

штукатурке стен 

100 

кв.м.окраш

енн.поверх. 

2,18  

61.1. - Затраты труда рабочих 

строителей 

Чел/ч 46,90 102,02 

61.2 - Затраты труда машинистов  0,35 0,76 

61.3. - Прочие машины Сум 1,05 2,29 

61.4. 101-0423 Краски масляные для 

внутренних работ МА-25 

Т 0,0183 0,04 

61.5 10101375 Шпатлевка клеевая Т 0,051 0,11 

61.6 101-0220 Грунтовка 

масляная,готовая к 

применению 

Т 0,0075 0,02 

61.7 101-0630 Олифа для улучшенной 

окраски 

Т 0,0113 0,02 

61.8 101-0393 Краски масляные цветные 

для внутренних работ МА-

Сум 0,00007 0,0001  



011 

61.9 - Прочие материалы  

 

сум 0,53 1,15 

 

 Итого по локальной ресурсной ведомости; 

Трудовые ресурсы 

Затраты труда рабочих-строителей чел-ч       3200,78 

Затраты труда машинистов         574,35 

Строительные машины 

1. 070148 Бульдозер мощностью до 59 (80) квт (л.с.)   маш-ч                  6,12 

2. 060337 Экскаватор одноковшовый емкостью ковша до 0,25 куб.м.    5,07 

3. 050501 Компрессор передвижной ( 10 куб.м.)                                        7,14 

4. 331100 Трамбовки пневматические при работе от компрессора          7,14 

5. 021243 Кран на гусеничном ходу до 16 т                                            138,67* 

6. 020101 Кран башеннй до 5 т                                                                     8,87 

7. 021142 Кран на автомобильном ходу до 16 т                                        32,40* 

8. 252501 Растворонасос                                                                               8,92 

9. Прочие машины     сум                                                                        1221,04 

10. Материальные ресурсы 

11. 408-9040 Песок природный куб.м.                                                         28,56 

     12. Транспортные  затраты                                                                        26,5                                                       

Составил __________________________________________                                                                                         

 (должность, подпись - инициалы, фамилия) 

Проверил__________________________________________                                                                                        

 (должность,подпись - инициалы, фамилия) 

 

Примечание: 

Как  правило локальные ресурсные сметы составляются на: 

1. Общестроительные  работы 

2. Монтаж  оборудования  

3.Сантехнические работы 

4. Монтаж металлоконструкций 

5. Электромонтажные работы 

                                       и т.п. 

 
        
 

                                      Приложение №4 

 

          ПЕРЕЧЕНЬ 

                    Сборников ресурсных  норм (РСН) 

 

Номер  

сборника 

                                        Наименование сборников 

      1.                                                        2. 

1. Земляные работы 

2. Буровзрывные работы 

3. Скважены 

4.            Свайные работы. Опускные работы. Закрепление грунтов 

5.            Горно-проходческие работы 



6.            Бетонные и железобетонные конструкции монолитные 

7.    Бетонные и железобетонные конструкции сборные 

8. Металлические конструкции 

9    Защита строительных конструкций и оборудования от каррозий 

          10.    Теплоизоляционные работы 

          11.    Промышленные печи и трубы 

          12.    Трубопроводы внутренние 

          13.    Водопровод и канализация – внутренние устройства 

          14.    Отопление – внутренние устройства 

          15.    Газоснабжение – внутренние устройства 

          16.    Вентиляция –внутренние устройства 

          17.    Водопровод – наружние сети 

          18.    Канализация – наружные сети  

          19.    Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети 

          20.            Сооружения связи, радиовещания и телевидения 

          21.            Подъемно – транспортное оборудование 

          22.    Дробильно – размольное, обогатительное и агломерационное оборудование 

          23.    Весовое оборудование 

          24.    Теплосиловое оборудование 

          25.    Весовое оборудование 

          26.    Теплосиловое оборудование  

          27.    Компрессорные машины, насосы и вентиляторы 

          28.    Электромонтажные работы 

          29.    Электрические печи 

          30.    Оборудования связи 

          31.    Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники 

          32.    Технологические трубопроводы 

          33.    Оборудование прокатных производств 

          34.    Оборудование для очистки газов 

          35.    Оборудование предприятий черной металлургии 

          36.    Оборудование предприятий цветной металлургии 

          37.    Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

          40.    Оборудование предприятий целлюлозно – бумажной промышленности 

42. Оборудование предприятий пищевой промышленности 

          46.            Оборудование общего назначения 

           

 

        

 

       

 

 

 

          Приложение №5 

          Форма №5 

 

                              Электроснабжение линии автоблокировки . . .   

                                 (наименование стройки) 

 

                                   Локальная ресурсная ведомость №_____  

На приобретение и монтаж оборудования в здании трансформаторной подстанции 

              (вариант с блоками питания и трансформаторами 2х630+1х250 кВА)                               

                        (наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: чертежи   №№________ 

 

№№ Шифр, Наименование работ Единица   



пп номера 

нормативов 

и  

коды 

ресурсов 

И затрат, характеристика 

оборудования и его масса 

измерения   

Коли______       

На ед. 

измерения 

чество 

По 

проектным 

данным 

   1          2                                 3         4              5         6 

    1.    Сборник РСН        1. Монтаж оборудования.  

8-1-3 Монтаж трансформаторов силовых 

                               трёхфазных мощностью 630 кВА                 шт.                                 2 

 

     1.1          “               Затраты труда рабочих-монтажников      чел/ч          26,80                   53,60   

     1.2         “                Затраты труда монтажников                          “               5,76                    11,52 

     1.3    (Б       6)         Автомобиль бортовой                                маш/ч         1,44                       2,88 

     1.4    (Б     59)         Кран автомобильный                                       “              4,32                      8,64 

     1.5    (В   162)         Бязь                                                                кв.м            2,28                     4,56 

     1.6    (В 2243)         Клей                                                                  кг             0,03                     0,06 

     1.7    (В     39)         Бумага шлифовальная                                     “              0,24                     0,48 

     1.8    (В   592)         Паста «ГОИ»                                                   “              0,06                      0,12 

     1.9                            Прочие материалы                                        сум           0,39                      0,78 

 

    2.  Сборник РСН    То же мощностью 250 кВА                            шт.                                1 

                8-1-1 

     2.1         “               Затраты труда рабочих-монтажников      чел./ч           2 0,60                   20,60 

     2.2         “                Затраты труда монтажников                          “                3,93                     3,93 

     2.3    (Б       6)         Автомобиль бортовой                                маш./ч         0,90                       0,90 

     2.4    (Б     59)         Кран автомобильный                                       “              3,03                      3,03 

     2.5    (В   162)         Бязь                                                                кв.м            2,10                     2,10 

     2.6    (В 2243)         Клей                                                                  кг             0,03                     0,03 

     2.7    (В     39)         Бумага шлифовальная                                     “              0,20                     0,20 

     2.8    (В   592)         Паста «ГОИ»                                                   “              0,05                      0,05 

     2.9                            Прочие материалы                                        сум           0,30                      0,30 

 

6.  РСН 8-615-1    Монтаж электропередачи мощностью  

до 1 кВТ                                                            шт                                  1 

      6.1         “               Затраты труда рабочих-монтажников      чел./ч             4,0                       60,00 

     6.2         “                Затраты труда монтажников                          “               0,011                     0,165 

     6.3    (Б       3)         Автомобиль бортовой                                маш/ч         0,0055                    0,08 

     6.4    (Б     60)         Кран автомобильный                                      “              0,0055                    0,08 

 

 

        14 

    1         2                                              3        4                        5                           6 

            

     6.5    (В 2778)        Штырь стальной для крепления 

                                    электроконструкций с резьбой М-8, 

                                    длиной до 150 мм                                            кг               1,2                         18,00 

    6.6                            Прочие материалы                                         сум             0,08                         0,12 

  

 

                                  2. Материальные ресурсы, принимаемые 

   по проектным данным (сверх учтенных 

   в сборниках РСН): 

10. 26                          Светильник подвесной                                шт.                                      15 

10. 27                          Светильник сельскохозяйственный             “                                         12 

10.30                           Кабель трёхжильный   напряжением 

                          до 660 В                                                        м                                          40 



 ______________________________________________________________________________________ 

10.38                          Кабель  АВРГ                                               “                                          50 

3.Оборудование : 

                             Трансформаторы силовые трёхфазные 

1.                                мощностью 630 кВА                                    шт                                        2 

2.                                Тоже мощностью 250 кВА                           “                                         1 

11. 1706-11197         Датчик реле температуры                            шт                                        1 

12. 1506-00455         Пускатель с тепловым реле                           “                                         1 

13. 1516- 4048          Электропечь отопительная                            “                                         9 

15. 1500-1010           Выключатель автоматический                     “                                          1   

       Итого по локальной ресурсной ведомости: 

     Трудовые ресурсы:    

        Затраты труда рабочих-монтажников             чел./ч                                  279,20 

        Затраты труда машинистов                                  “                                        46,50 

   Строительные машины:  

1. (Б      60)               Кран автомобильный                                   маш./ч.                                  11,69       

2. (Б       3)                Автомобиль бортовой                                      “                                         3,80 

3. (Б   224)                Аппарат сварочный                                          “                                          0,21 

4. (Б     46)                Дрель электричаская                                        “                                          0,25 

5. (Б     38)                Гидроподъемник                                               “                                         2,44 

   Материальные ресурсы: 

1. (В2788)                Дюбели распорные капроновые У658           шт.                                     43 

_______________________________________________________________________________________ 

   Составил:    _________________________________________________ 

            (должность, подпись- инициалы, фамилия)              

                                    Проверил:  _________________________________________________ 

                                                                  (должность, подпись- инициалы, фамилия)             

 

        

 

 

 

                      

 

 

 

                                 Приложение №6 

 

 

    

  Ведомость региональных текущих цен на материалы, изделия и      

конструкции,   применяемая при составлении расчетной стоимости 

 

№№ 

пп 

Коды Наименование 

материалов, 

изделий и 

конструкций, 

используемых в 

строительстве 

 

Ед. 

Изм. 

 

Кол-во, 

 при 

веденом 

объеме 

Стоимость 

 

Приобре 

тения 

 

 

 

Транс 

порти 

ровки 

 

 

Итого 

Гр6+ 

Гр7 

Цена еди 

Ницы  

Изм-я,  

Сум 

Гр.8/гр5 

  1    2                           3    4        5         6       7               8      9 

 

 


